ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PROYEK

SANITASI LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT

DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PEMUKIMAN KABUPATEN SUMBAWA by JUNNA, ISRA
  
115 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 
beberapa kesimpulan sebagai brikut: 
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1. Frekuensi risiko yang paling dominan terjadi dalam pembangunan proyek 
sanitasi lingkungan berbasis masyarakat di Dinas Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Pemukiman Kabupaten Sumbawa Besar, yaitu: 
 
a. Sumber risiko pelaksanaan proyek IPAL menempati peringkat 1 
(satu). Dalam sumber risiko ini, risiko dengan frekuensi tertinggi 
adalah risiko pemasangan pipa di jalan. Karena sebagian besar lokasi 
proyek konstruksi di pemukiman padat dan banyak terdapat jalan 
lintas kabupaten, kecamatan, desa, yang membuat sulitnya mencari 
perpiaan yang sesuai dengan spek yang seharusnya direkomendasikan 
untuk pipa dijalan dan sulitnya pengeboran jalur pipa maupun rabat 
kembali pipa yang sudah tertanam dijalan. 
b. Sumber risiko material dan peralatan menempati peringkat 2 (dua). 
Dalam sumber risiko ini, risiko dengan frekuensi tertinggi adalah 
risiko 
c. penyediaan bahan bangunan tidak sesuai dengan kebutuhan 
konstruksi, karena dalam pengadaan bahan dan material sangat 
mengutamakan bahan lokal dan mengacu kepada JUKNIS jadi sangat 
sulit mendapatkan bahan yang sesuai dengan kebutuhan konstruksi. 
d. Sumber risiko tenaga kerja menempati peringkat 3 (tiga). Dalam 
sumber risiko ini, risiko dengan frekuensi tertinggi adalah risiko 
kekurangan tenaga kerja. Karena dalam aturan JUKNIS yang 
digunakan harus mengutamakan tenaga lokal dan adapun 
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pertimbangan tenaga luar harus menyesuaikan dengan upah yang 
berlaku di daerah sanitasi atau konstruksi IPAL jadi sulit untuk 
mencari tenaga kerja. 
 
2. Dampak risiko terhadap biaya yang paling dominan terjadi dalam 
pembangunan proyek sanitasi lingkungan berbasis masyarakat di Dinas 
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sumbawa, yaitu: 
a. Dampak biaya terhadap risiko tenaga kerja menempati peringkat 1 
(satu). Dalam sumber risiko ini, risiko dengan dampak paling dominan 
adalah risiko kekurangan tenaga kerja, karena dalam mencari tenaga 
kerja untuk proyek kontruksi berbasis masyarakat sangat kecil 
kemungkinan mendapatkan pekerja lokal, dan harus memperkerjakan 
tenaga kerja luar yang mengakibatkan pembengkakan dampak 
terhadap biaya terutama kepala tukang. 
b. Dampak biaya terhadap risiko pelaksanaan proyek IPAL menempati 
peringkat 2 (dua). Dalam sumber risiko ini, risiko dengan dampak 
paling dominan adalah risiko pemasangan pipa di jalan, karena dalam 
pemasangan pipa dijalan membutuhkan biaya tambahan berupa 
pembelian pipa besi kalpanis D dan biaya pengeboran jalan yang 
sangat berdampak terhadap biaya. 
c. Dampak biaya terhadap risiko desain menempati peringkat 3 (tiga).  
Dalam sumber risiko ini, risiko dengan dampak paling dominan 
adalah risiko kesalahan menghitung panjang pipa SR dan pipa induk, 
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dalam hal ini sering diakibatkan oleh konflik kecemburuan sosial 
antar masyarakat penerima bantuan untuk mengharuskan 
mendapatkan bantuan tersebut sehingga membuat keputusan ditengah 
tengah progres kerja untuk mengubah desain jalur perpipaan yang 
terlebih dahulu harus disetujui TFL dan KABID Air Bersih PUPR 
Sumbawa sehingga mengakibatkan pembengkakan biaya, tetapi 
dihitung sebagai pengembangan progres. 
 
3. Tingkat kemampuan kelompok masyarakat dalam pembangunan proyek 
sanitasi lingkungan berbasis masyarakat di Dinas Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Pemukiman Kabupaten Sumbawa Besar, yaitu: 
a. Tingkat kemampuan kelompok masyarakat yang menempati urutan 1 
(satu) adalah tingkat kemampuan keorganisasian, dalam tingkat 
kemampuan ini, tingkat kemampuan yang menempati urutan 1 (satu) 
adalah tujuan dan program yang jelas, dan tingkat kemampuan 
terendah adalah kemampuan kelompok swadaya masyarakat dalam 
memahami AD/ART atau aturan main kelompok. 
b. Tingkat kemampuan kelompok swadaya masyarakat yang menempati 
urutan 2 (dua) adalah tingkat kemampuan pengendalian kondisi 
kelompok swadaya masyarakat, dalam tingkat kemampuan kelompok 
swadaya masyarakat, tingkat kemampuan yang menempati urutan 1 
(satu) adalah anggota KSM lebih dari 5 (lima) orang dan tingkat 
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kemampuan terendah adalah anggota KSM minimal 30% perempuan 
sesuai dengan petunjuk JUKNIS. 
c. Tingkat kemampuan kelompok swadaya masyarakat yang menempati 
urutan 3 (tiga) adalah tingkat kemampuan pengendalian review aturan 
main kelompok, dalam tingkat kemampuan kelompok swadaya 
masyarakat, tingkat kemampuan yang menempati urutan 1 (satu) 
adalah mekanisme pengambilan keputusan dan tingkat kemampuan 
terendah adalah akses warga miskin dan perempuan di dalam KSM 
sesuai aturan main JUKNIS. 
 
 
 
 
 
 
 
B. Saran 
 
Berdasarkan kajian, Saran dalam Penelitian ini adalah: 
 
1. Untuk semua pelaku konstruksi sanitasi lingkungan berbasis masyarakat 
sebaiknya melakukan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku sehingga dapat mengurangi dampak kerugian akibat risiko tersebut, 
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serta melakukan tindakan yang tepat dalam menangani risiko tersebut, tidak 
lupa untuk selalu mengacu pada JUKNIS yang berlaku. 
2. Untuk pemerintah daerah selaku pemilik proyek untuk mengadaan pelatihan 
lebih terhadap kelompok swadaya masyarakat (KSM) maupun tenaga 
fasilitator lapangan (TFL) guna menjalin kekompakan dalam mengerjakan 
proyek konstruksi sanitasi lingkungan berbasis masyarakat. 
3. Diharapkan penilitian ini dijadikan tolak ukur masalah dalam program 
selanjutnya guna tidak mengulangi kesalahan yang sama. 
4. Penilitian ini dapat dikembangkan lagi dengan melakukan penilitian pada 
daerah lain di Indonesia yang memiliki potensi risiko cukup besar dalam 
melakukan pembangunan proyek konstruksi sanitasi lingkungan berbasis 
masyarakat. 
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PENGANTAR 
A. Maksud 
Dalam rangka melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Manajemen 
Risiko Proyek Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sumbawa” maka kami melakukan 
pengumpulan data dengan metode survei Kuisioner. 
 
B. Tujuan 
Kuisioner ini bertujuan untuk mencari variabel-variabel risiko yang 
dihadapi oleh KSM selama proyek berlangsung. 
 
C. Kegunaan Kuisioner 
Data yang diperoleh akan dianalisa sebagai bahan koreksi variabel pada 
kuisioner responden pada tahap berikutya. 
 
D. Kerahasiaan Informasi 
Seluruh informasi yang Bapak/Ibu/Saudara berikan dalam survei ini akan 
dijaga kerahasiannya dan hanya akan digunakan untuk keperluan akademis sesuai 
dengan peraturan pada program pascasarjana Bidang Manajemen Konstruksi 
Fakultas Teknik-Universitas Atma Jaya. 
 
E. Batasan Penelitian 
1. Penelitian dilakukan terhadap proyek SLBM dan tingkat kemampuan KSM 
  
2. Proyek yang diteliti adalah yang telah selesai dilaksanakan dan sedang 
dalam proses pelaksanaan pekerjaan. 
 
Apabila Bapak/Ibu/Saudara memiliki pertanyaan mengenai Survei ini, dapat 
menghubungi : 
a. Isra Junna (Mahasiswa) 
e-mail : israjunna@gmail.com , Mobile Phone: 082144482772 
b. Dr. Ir. Wulfram I. Ervianto, MT (Dosen) 
e-mail :  
c. Ir. A. Koesmargono, M.Const., Mgt., Ph.D. (Dosen) 
e-mail : 
 
Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara meluangkan waktu untuk 
mengisi kuisioner penelitian ini. Semua informasi yang Bapak/Ibu/Saudara 
berikan dalam survei ini dijamin kerahasiaanya dan hanya akan dipakai untuk 
keperluan penelitian saja. 
 
Hormat saya, 
 
................................ 
Isra Junna 
 
 
  
DATA RESPONDEN (Mohon di isi) 
1. Nama Responden   : 
2. Nama KSM    : 
3. Nama Proyek    : 
4. Nilai Kontrak Proyek    : 
5. Lama/Durasi Pekerjaan Proyek : 
6. Jabatan Pada Proyek   : 
 Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 
 Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) 
7. Pengalaman Kerja  :    
 1 – 5 Tahun 
 5 – 10 Tahun 
 10 – 15 Tahun 
 15 – 20 Tahun 
8. Pendidikan Terakhir  :  
 SD 
 SMP 
 SMA 
 S1 
 S2 
 S3 
 
  
9. Jenis Proyek yang Pernah Ditangani 
 Bangunan Tingkat Tinggi 
 Bangunan Tingkat Rendah 
 Bangunan Infrastruktur (Bangunan, jembatan, jalan, dll 
 Bangunan Industri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
KUISIONER VARIABEL RISIKO 
Petunjuk Pengisian Kuisioner Untuk Variabel Risiko 
 
1. Pengisian kuisioner dilakukan dengan memberikan tanda √ atau tanda X pada 
kolom yang disediakan (Mungkin atau Tidak mungkin) 
Tingkat Frekuensi Terjadinya Risiko 
Sangat Jarang (SJ)             = 1    (<3 Kali Kejadian) 
Jarang  (J)                          = 2    (3-5 Kali Kejadian) 
Cukup  (C)                        = 3     (6-7 Kali Kejadian) 
Sering (S)                          = 4      (8-10 Kali Kejadian) 
Sangat Sering (SS)            = 5      (>10 Kali Kejadian) 
 
2. Keterangan tingkat pengaruh (impact) terhadap biaya skala penilaian ini 
mengelompokan variabel-variabel berdasarkan tingkat pengaruhnya terhadap 
biaya 
Dampak Akibat Risiko yang Terjadi 
Sangat Kecil (SK)              = 1          (0 - 20%) 
Kecil (K)                            = 2          (20% - 40%) 
Sedang (S)                          = 3          (40% - 60%) 
Besar (B)                            = 4           (60% - 80%) 
Sangat Besar (SB)              = 5            (80% - 100%) 
 
3. Jika Bapak/Ibu/Saudara tidak memahami pertanyaan agar melingkari nomor 
pertanyaan. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SJ J C S SS SK K S B SB
A
1 Penyediaan jalan kerja/jalan masuk lokasi pengolahan limbah
2 Penyediaan gudang material
3 Penyediaan jadwal konstruksi yang ditempel di gudang
4 Penyediaan bahan bangunan sesuai dengan kebutuhan konstruksi
5 Membuat buku catatan keluar masuknya bahan bangunan
6 Bahan mudah rusak karena cuaca
7 Bahan yang mudah diangkut orang
8 Bahan yang tidak sesuai dengan spesifikasi RAB
B
1 Kekurangan tenaga kerja
2 Pengupahan tenaga pekerja tidak sesuai
C
1 Penyusunan jadwal kerja
2 Pemasangan pipa di jalan
3 Perkiraan BOQ dan MK dari jaringan
4 Pemasangan sambungan rumah
5 Konstruksi IPAL, (OUTLET, AF, ABR, SETTLER, INLET)
6 Standar keselamatan kerja
D
1 Kesalahan survey dan pengukuran
2 Kesalahan gambar LAY OUT wilayah
3 Kesalahan topografi wilayah perencanaan
4 Tidak diketahuinya jalur perpipaan, manhole, dan bak kontrol
5 Kesalahan dalam pemilihan teknologi dan jenis sarana sanitasi
E
1 Kesalahan dalam survey jumlah KK
2 Kesalahan volume IPAL
3 Kesalahan jumlah bak kontrol, grease trap dan manhole
4 Kesalahan menghitung panjang pipa SR dan pipa Induk
Sumber : JUKNIS SLBM 2016 
RAB           : Rencana Anggaran Biaya
IPAL          : Instalasi Pengolahan Air Limbah
DED           : Detail Engineering Desain
KK             : Kepala Keluarga
SR              : Sambungan Rumah
Keterangan:
No
Risiko Pelaksanaan Proyek IPAL
Risiko Pembuatan DED dan RAB
Risiko Desain
Dampak (Biaya) Risiko
Risiko Material dan Peralatan
Risiko Tenaga Kerja
Frekuensi Risiko
Variabel Risiko
  
 
PENUTUP 
 
Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara telah menyediakan waktu untuk 
mengisi kuisioner ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
UNIVERSITAS ATMA JAYA 
 
ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PROYEK 
SANITASI LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT 
DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 
PEMUKIMAN KABUPATEN SUMBAWA 
 
KUISIONER ( B ) 
RESPONDEN 
 
ISRA JUNNA 
No. Mhs,: 165102598/MK/MTS 
 
 
 
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL  
PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 
2017 
  
PENGANTAR 
A. Maksud 
Dalam rangka melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Manajemen 
Risiko Proyek Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sumbawa” maka kami melakukan 
pengumpulan data dengan metode survei Kuisioner. 
 
B. Tujuan 
Kuisioner ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan Kelompok 
Swadaya Masyarakat (KSM) 
 
C. Kegunaan Kuisioner 
Data yang diperoleh akan dianalisa sebagai bahan koreksi variabel tingkat 
kemampuan untuk diolah pada tahap berikutnya. 
 
D. Kerahasiaan Informasi 
Seluruh informasi yang Bapak/Ibu/Saudara berikan dalam survei ini akan 
dijaga kerahasiannya dan hanya akan digunakan untuk keperluan akademis sesuai 
dengan peraturan pada program pascasarjana Bidang Manajemen Konstruksi 
Fakultas Teknik-Universitas Atma Jaya. 
 
 
 
  
E. Batasan Penelitian 
1. Penelitian dilakukan terhadap proyek SLBM dan tingkat kemampuan KSM 
2. Proyek yang diteiti adalah yang telah selesai dilaksanakan dan sedang dalam 
proses pelaksanaan pekerjaan. 
Apabila Bapak/Ibu/Saudara memiliki pertanyaan mengenai Survei ini, dapat 
menghubungi : 
a. Isra Junna (Mahasiswa) 
e-mail : israjunna@gmail.com , Mobile Phone: 082144482772 
b. Dr. Ir. Wulfram I. Ervianto, MT (Dosen) 
e-mail :  
c. Ir. A. Koesmargono, M.Const., Mgt., Ph.D. (Dosen) 
e-mail : 
 
Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara meluangkan waktu untuk 
mengisi kuisioner penelitian ini. Semua informasi yang Bapak/Ibu/Saudara 
berikan dalam survei ini dijamin kerahasiaanya dan hanya akan dipakai untuk 
keperluan penelitian saja. 
 
Hormat saya, 
 
................................ 
Isra Junna 
 
  
DATA RESPONDEN (Mohon di isi) 
1. Nama Responden   : 
2. Nama KSM    : 
3. Jumlah Anggota   : 
4. Desa/Kelurahan   : 
5. Kecamatan    : 
6. Kabupaten    : 
7. Provinsi    : 
8. Nama Proyek    : 
9. Nilai Kontrak Proyek    : 
10. Lama/Durasi Pekerjaan Proyek : 
11. Jabatan Pada Proyek   : 
 Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 
 Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) 
12. Pengalaman Kerja  :    
 1 – 5 Tahun 
 5 – 10 Tahun 
 10 – 15 Tahun 
 15 – 20 Tahun 
13. Pendidikan Terakhir  :  
 SD 
 SMP 
  
 SMA 
 S1 
 S2 
 S3 
 
14. Jenis Proyek yang Pernah Ditangani 
 Bangunan Tingkat Tinggi 
 Bangunan Tingkat Rendah 
 Bangunan Infrastruktur (Bangunan, jembatan, jalan, dll 
 Bangunan Industri 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
KUISIONER VARIABEL URAIAN TINGKAT KEMAMPUAN KSM 
Petunjuk Pengisian Kuisioner Untuk Mengetahui Tingkat Kemampuan KSM 
  
1. Pengisian kuisioner dilakukan dengan memberikan tanda √ atau tanda X pada 
kolom yang disediakan (Mungkin atau Tidak mungkin) 
Tingkat Kemampuan KSM 
Sangat Rendah     (SR)         = 1          (0 - 20%) 
Rendah (R)                           = 2          (20% - 40%) 
Sedang (S)                            = 3          (40% - 60%) 
Tinggi (T)                             = 4           (60% - 80%) 
Sangat Tinggi (ST)               = 5            (80% - 100%) 
 
2. Jika Bapak/Ibu/Saudara tidak memahami pertanyaan agar melingkari nomor 
pertanyaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
PENUTUP 
 
Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara telah menyediakan waktu untuk 
mengisi kuisioner ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
IDENTIFIKASI  
RESPONDEN 
 
 
  
Frequencies 
 
Frequency Table 
 
Jabatan pada proyek
7 50.0 50.0 50.0
7 50.0 50.0 100.0
14 100.0 100.0
Ketua Kelompok Swaday a Masyarakat (KSM)
Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
Pengalaman kerja
7 50.0 50.0 50.0
4 28.6 28.6 78.6
2 14.3 14.3 92.9
1 7.1 7.1 100.0
14 100.0 100.0
1-5 tahun
5-10 tahun
10-15 tahun
15-20 tahun
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulativ e
Percent
 
Pendidikan terakhir
1 7.1 7.1 7.1
7 50.0 50.0 57.1
6 42.9 42.9 100.0
14 100.0 100.0
SD
SMA
S1
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulat iv e
Percent
 
Jenis proyek
1 7.1 7.1 7.1
13 92.9 92.9 100.0
14 100.0 100.0
Bangunan tingkat tinggi
Bangunan inf rastruktur
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulat iv e
Percent
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Frequencies 
 
Frekuensi risiko
10 71.4 71.4 71.4
4 28.6 28.6 100.0
14 100.0 100.0
Sangat jarang
Jarang
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulat iv e
Percent
 
Dampak risiko
3 21.4 21.4 21.4
8 57.1 57.1 78.6
3 21.4 21.4 100.0
14 100.0 100.0
Kecil
Cukup besar
Besar
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulat iv e
Percent
 
Tingkat kemampuan
1 7.1 7.1 7.1
7 50.0 50.0 57.1
5 35.7 35.7 92.9
1 7.1 7.1 100.0
14 100.0 100.0
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat t inggi
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulat iv e
Percent
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Crosstabs 
 
Jabatan pada proyek * Frekuensi risiko 
 
Crosstab
6 1 7
42.9% 7.1% 50.0%
4 3 7
28.6% 21.4% 50.0%
10 4 14
71.4% 28.6% 100.0%
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Ketua Kelompok
Swadaya
Masyarakat (KSM)
Tenaga Fasilitator
Lapangan (TFL)
Jabatan
pada
proyek
Total
Sangat jarang Jarang
Frekuensi risiko
Total
 
Chi-Square Tests
1.400b 1 .237
.350 1 .554
1.449 1 .229
.559 .280
1.300 1 .254
14
Pearson Chi-Square
Continuity  Correctiona
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of  Valid Cases
Value df
Asy mp. Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(1-sided)
Computed only  f or a 2x2 tablea. 
2 cells (50.0%) hav e expected count less than 5. The minimum expected count is 2.
00.
b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Pengalaman kerja * Frekuensi risiko 
 
Crosstab
5 2 7
35.7% 14.3% 50.0%
3 1 4
21.4% 7.1% 28.6%
1 1 2
7.1% 7.1% 14.3%
1 0 1
7.1% .0% 7.1%
10 4 14
71.4% 28.6% 100.0%
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count
% of  Total
1-5 tahun
5-10 tahun
10-15 tahun
15-20 tahun
Pengalaman
kerja
Total
Sangat jarang Jarang
Frekuensi risiko
Total
 
Chi-Square Tests
.875a 3 .831
1.105 3 .776
.008 1 .931
14
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of  Valid Cases
Value df
Asy mp. Sig.
(2-sided)
7 cells (87.5%) hav e expected count  less than 5. The
minimum expected count is .29.
a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Pendidikan terakhir * Frekuensi risiko 
 
Crosstab
1 0 1
7.1% .0% 7.1%
5 2 7
35.7% 14.3% 50.0%
4 2 6
28.6% 14.3% 42.9%
10 4 14
71.4% 28.6% 100.0%
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count
% of  Total
SD
SMA
S1
Pendidikan
terakhir
Total
Sangat jarang Jarang
Frekuensi risiko
Total
 
Chi-Square Tests
.467a 2 .792
.738 2 .692
.377 1 .539
14
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of  Valid Cases
Value df
Asy mp. Sig.
(2-sided)
5 cells (83.3%) hav e expected count  less than 5. The
minimum expected count is .29.
a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Jenis proyek * Frekuensi risiko 
 
Crosstab
1 0 1
7.1% .0% 7.1%
9 4 13
64.3% 28.6% 92.9%
10 4 14
71.4% 28.6% 100.0%
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Bangunan tingkat tinggi
Bangunan inf rastruktur
Jenis proyek
Total
Sangat jarang Jarang
Frekuensi risiko
Total
 
Chi-Square Tests
.431b 1 .512
.000 1 1.000
.703 1 .402
1.000 .714
.400 1 .527
14
Pearson Chi-Square
Continuity  Correctiona
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of  Valid Cases
Value df
Asy mp. Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(1-sided)
Computed only  f or a 2x2 tablea. 
3 cells (75.0%) hav e expected count less than 5. The minimum expected count is .
29.
b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Crosstabs 
 
Jabatan pada proyek * Dampak risiko 
 
Crosstab
1 5 1 7
7.1% 35.7% 7.1% 50.0%
2 3 2 7
14.3% 21.4% 14.3% 50.0%
3 8 3 14
21.4% 57.1% 21.4% 100.0%
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Ketua Kelompok
Swadaya
Masyarakat (KSM)
Tenaga Fasilitator
Lapangan (TFL)
Jabatan
pada
proyek
Total
Kecil Cukup besar Besar
Dampak risiko
Total
 
Chi-Square Tests
1.167a 2 .558
1.185 2 .553
.000 1 1.000
14
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of  Valid Cases
Value df
Asy mp. Sig.
(2-sided)
6 cells (100.0%) have expected count less than 5.  The
minimum expected count is 1.50.
a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Pengalaman kerja * Dampak risiko 
 
Crosstab
2 4 1 7
14.3% 28.6% 7.1% 50.0%
0 3 1 4
.0% 21.4% 7.1% 28.6%
1 0 1 2
7.1% .0% 7.1% 14.3%
0 1 0 1
.0% 7.1% .0% 7.1%
3 8 3 14
21.4% 57.1% 21.4% 100.0%
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count
% of  Total
1-5 tahun
5-10 tahun
10-15 tahun
15-20 tahun
Pengalaman
kerja
Total
Kecil Cukup besar Besar
Dampak risiko
Total
 
Chi-Square Tests
4.854a 6 .563
6.788 6 .341
.175 1 .675
14
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of  Valid Cases
Value df
Asy mp. Sig.
(2-sided)
12 cells (100.0%) have expected count less than 5.  The
minimum expected count is .21.
a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Pendidikan terakhir * Dampak risiko 
 
Crosstab
0 1 0 1
.0% 7.1% .0% 7.1%
1 4 2 7
7.1% 28.6% 14.3% 50.0%
2 3 1 6
14.3% 21.4% 7.1% 42.9%
3 8 3 14
21.4% 57.1% 21.4% 100.0%
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count
% of  Total
SD
SMA
S1
Pendidikan
terakhir
Total
Kecil Cukup besar Besar
Dampak risiko
Total
 
Chi-Square Tests
1.597a 4 .809
1.923 4 .750
.245 1 .621
14
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of  Valid Cases
Value df
Asy mp. Sig.
(2-sided)
9 cells (100.0%) have expected count less than 5.  The
minimum expected count is .21.
a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Jenis proyek * Dampak risiko 
 
Crosstab
0 1 0 1
.0% 7.1% .0% 7.1%
3 7 3 13
21.4% 50.0% 21.4% 92.9%
3 8 3 14
21.4% 57.1% 21.4% 100.0%
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Bangunan tingkat tinggi
Bangunan inf rastruktur
Jenis proyek
Total
Kecil Cukup besar Besar
Dampak risiko
Total
 
Chi-Square Tests
.808a 2 .668
1.177 2 .555
.000 1 1.000
14
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of  Valid Cases
Value df
Asy mp. Sig.
(2-sided)
5 cells (83.3%) hav e expected count  less than 5. The
minimum expected count is .21.
a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Crosstabs 
 
Jabatan pada proyek * Tingkat kemampuan 
 
Crosstab
0 4 2 1 7
.0% 28.6% 14.3% 7.1% 50.0%
1 3 3 0 7
7.1% 21.4% 21.4% .0% 50.0%
1 7 5 1 14
7.1% 50.0% 35.7% 7.1% 100.0%
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Ketua Kelompok
Swadaya
Masyarakat (KSM)
Tenaga Fasilitator
Lapangan (TFL)
Jabatan
pada
proyek
Total
Rendah Sedang Tinggi Sangat t inggi
Tingkat kemampuan
Total
 
Chi-Square Tests
2.343a 3 .504
3.117 3 .374
.500 1 .480
14
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of  Valid Cases
Value df
Asy mp. Sig.
(2-sided)
8 cells (100.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .50.
a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Pengalaman kerja * Tingkat kemampuan 
 
Crosstab
0 3 3 1 7
.0% 21.4% 21.4% 7.1% 50.0%
1 2 1 0 4
7.1% 14.3% 7.1% .0% 28.6%
0 1 1 0 2
.0% 7.1% 7.1% .0% 14.3%
0 1 0 0 1
.0% 7.1% .0% .0% 7.1%
1 7 5 1 14
7.1% 50.0% 35.7% 7.1% 100.0%
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count
% of  Total
1-5 tahun
5-10 tahun
10-15 tahun
15-20 tahun
Pengalaman
kerja
Total
Rendah Sedang Tinggi Sangat t inggi
Tingkat kemampuan
Total
 
Chi-Square Tests
4.771a 9 .854
5.407 9 .798
1.043 1 .307
14
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of  Valid Cases
Value df
Asy mp. Sig.
(2-sided)
16 cells (100.0%) have expected count less than 5.  The
minimum expected count is .07.
a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Pendidikan terakhir * Tingkat kemampuan 
 
Crosstab
0 1 0 0 1
.0% 7.1% .0% .0% 7.1%
0 3 3 1 7
.0% 21.4% 21.4% 7.1% 50.0%
1 3 2 0 6
7.1% 21.4% 14.3% .0% 42.9%
1 7 5 1 14
7.1% 50.0% 35.7% 7.1% 100.0%
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count
% of  Total
SD
SMA
S1
Pendidikan
terakhir
Total
Rendah Sedang Tinggi Sangat t inggi
Tingkat  kemampuan
Total
 
Chi-Square Tests
3.371a 6 .761
4.360 6 .628
.101 1 .751
14
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of  Valid Cases
Value df
Asy mp. Sig.
(2-sided)
12 cells (100.0%) have expected count less than 5.  The
minimum expected count is .07.
a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Jenis proyek * Tingkat kemampuan 
 
Crosstab
0 1 0 0 1
.0% 7.1% .0% .0% 7.1%
1 6 5 1 13
7.1% 42.9% 35.7% 7.1% 92.9%
1 7 5 1 14
7.1% 50.0% 35.7% 7.1% 100.0%
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Bangunan tingkat tinggi
Bangunan inf rastruktur
Jenis proyek
Total
Rendah Sedang Tinggi Sangat t inggi
Tingkat  kemampuan
Total
 
Chi-Square Tests
1.077a 3 .783
1.463 3 .691
.346 1 .556
14
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of  Valid Cases
Value df
Asy mp. Sig.
(2-sided)
7 cells (87.5%) hav e expected count  less than 5. The
minimum expected count is .07.
a. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
IDENTIFIKASI  
FREKUENSI RISIKO DAN  
DAMPAK RISIKO 
 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4
1 2 1 3 2 1 2 1 1 1.63 4 1 2.50 4 2 3 5 3 4 3.50 2 1 1 2 2 1.60 2 2 1 4 2.25
2 2 2 3 4 3 2 4 1 2.63 4 2 3.00 2 3 3 3 3 4 3.00 2 2 2 2 2 2.00 3 2 3 2 2.50
3 4 3 4 4 4 4 4 5 4.00 5 5 5.00 4 5 4 4 3 4 4.00 4 3 4 3 3 3.40 4 5 3 3 3.75
4 1 2 2 3 2 4 3 2 2.38 1 2 1.50 2 3 4 4 2 2 2.83 3 2 3 3 2 2.60 3 2 3 4 3.00
5 2 4 4 4 4 2 3 3 3.25 4 2 3.00 4 4 4 4 2 2 3.33 4 4 4 3 4 3.80 3 3 4 4 3.50
6 2 4 1 3 5 4 5 5 3.63 4 1 2.50 2 5 3 1 5 2 3.00 2 1 1 1 2 1.40 3 2 2 2 2.25
7 3 3 3 4 3 4 5 4 3.63 2 3 2.50 2 2 3 3 2 3 2.50 3 3 3 3 3 3.00 3 3 3 3 3.00
8 1 2 2 5 3 2 2 2 2.38 2 2 2.00 3 4 3 4 5 1 3.33 4 1 1 1 1 1.60 5 1 1 5 3.00
9 4 4 3 4 2 4 3 2 3.25 2 2 2.00 3 4 4 4 4 3 3.67 3 3 3 3 3 3.00 2 2 2 2 2.00
10 3 3 2 3 2 3 3 3 2.75 4 3 3.50 2 5 2 4 4 2 3.17 3 3 2 3 4 3.00 4 3 3 2 3.00
11 2 3 4 3 4 2 2 4 3.00 4 2 3.00 2 3 2 2 3 2 2.33 2 2 2 2 3 2.20 2 2 4 2 2.50
12 2 3 3 4 4 3 3 4 3.25 2 3 2.50 2 2 2 2 3 3 2.33 3 3 3 3 4 3.20 2 3 3 5 3.25
13 3 4 3 3 2 3 3 3 3.00 3 3 3.00 3 3 3 4 4 5 3.67 2 3 3 3 4 3.00 2 2 3 3 2.50
14 1 2 2 2 3 2 1 1 1.75 3 3 3.00 1 4 2 2 1 3 2.17 1 1 1 1 1 1.00 1 1 1 1 1.00
TOTAL 32 40 39 48 42 41 42 40 40.50 44 34 39.00 36 49 42 46 44 40 42.83 38 32 33 33 38 34.80 39 33 36 42 37.50
MEAN 2.29 2.86 2.79 3.43 3.00 2.93 3.00 2.86 2.89 3.14 2.43 2.79 2.57 3.50 3.00 3.29 3.14 2.86 3.06 2.71 2.29 2.36 2.36 2.71 2.49 2.79 2.36 2.57 3.00 2.68
DEVIASI 0.99 0.90 0.80 0.73 1.23 0.84 1.54 1.98 0.48 1.36 1.03 0.68 0.88 1.19 0.62 1.30 1.36 1.21 0.32 0.84 0.99 1.17 0.71 1.14 0.72 1.10 1.02 1.03 1.54 0.48
Rangking Risiko 8 5 7 1 2 4 3 6 1 2 6 1 4 2 3 5 1 5 3 4 2 2 4 3 1
2.89 2.79 3.06 2.49 2.68
Rangking Sumber 2 3 1 5 4
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4
1 3 1 1 0 1 0 2 3 1 2 1 0 0 1 1 1 1 4 4 3 2 1 2 3 1
2 6 4 4 2 4 6 2 3 4 6 7 3 4 3 3 5 5 3 3 3 4 5 7 2 5
3 3 5 6 5 4 3 6 3 2 5 3 4 6 2 5 4 5 6 5 8 4 5 4 7 3
4 2 4 3 6 4 5 2 3 6 0 3 4 4 7 3 3 3 1 2 0 4 2 0 2 3
5 0 0 0 1 1 0 2 2 1 1 0 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2
TOTAL 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4
1 21.43 7.14 7.14 0.00 7.14 0.00 14.29 21.43 7.14 14.29 7.14 0.00 0.00 7.14 7.14 7.14 7.14 28.57 28.57 21.43 14.29 7.14 14.29 21.43 7.14
2 42.86 28.57 28.57 14.29 28.57 42.86 14.29 21.43 28.57 42.86 50.00 21.43 28.57 21.43 21.43 35.71 35.71 21.43 21.43 21.43 28.57 35.71 50.00 14.29 35.71
3 21.43 35.71 42.86 35.71 28.57 21.43 42.86 21.43 14.29 35.71 21.43 28.57 42.86 14.29 35.71 28.57 35.71 42.86 35.71 57.14 28.57 35.71 28.57 50.00 21.43
4 14.29 28.57 21.43 42.86 28.57 35.71 14.29 21.43 42.86 0.00 21.43 28.57 28.57 50.00 21.43 21.43 21.43 7.14 14.29 0.00 28.57 14.29 0.00 14.29 21.43
5 0.00 0.00 0.00 7.14 7.14 0.00 14.29 14.29 7.14 7.14 0.00 21.43 0.00 7.14 14.29 7.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.14 7.14 0.00 14.29
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
KETERANGAN
Responden
JAWABAN (%)
Risiko Material Dan Peralatan Risiko Tenaga Kerja Risiko Pelaksanaan Proyek IPAL Risiko Pembuatan DED & RAB
PERTANYAAN FREKUENSI RISIKO
Risiko Desain
  
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4
1 2 1 4 2 1 2 1 1 1.75 3 1 2.00 2 2 1 1 2 2 1.67 1 2 1 2 1 1.40 2 2 1 3 2.00
2 2 1 2 3 3 2 4 1 2.25 4 2 3.00 2 3 3 3 3 4 3.00 2 2 2 2 2 2.00 3 2 3 2 2.50
3 4 3 4 5 3 4 4 4 3.88 5 5 5.00 1 4 4 4 3 4 3.33 2 3 4 3 3 3.00 3 5 3 3 3.50
4 2 1 2 3 2 3 3 3 2.38 2 3 2.50 2 3 2 3 3 1 2.33 2 3 3 4 2 2.80 2 3 2 1 2.00
5 1 1 1 1 1 1 2 2 1.25 3 1 2.00 1 1 1 1 1 1 1.00 4 4 4 4 3 3.80 2 2 2 4 2.50
6 3 3 1 4 5 4 5 5 3.75 4 1 2.50 2 5 3 1 5 2 3.00 2 1 1 1 2 1.40 3 2 2 2 2.25
7 2 2 3 3 3 3 4 4 3.00 3 4 3.50 2 2 3 3 2 3 2.50 3 3 4 3 3 3.20 3 3 4 4 3.50
8 2 2 2 5 3 2 2 2 2.50 2 2 2.00 3 4 3 4 5 1 3.33 4 2 1 1 1 1.80 5 2 2 5 3.50
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 1 1 1.00 1 4 4 4 4 2 3.17 3 3 3 3 3 3.00 2 2 2 2 2.00
10 4 3 2 3 1 4 4 3 3.00 4 2 3.00 2 5 2 3 5 2 3.17 3 3 3 2 4 3.00 4 4 3 2 3.25
11 3 3 3 3 2 2 2 3 2.63 3 3 3.00 2 3 3 2 4 2 2.67 2 3 3 3 3 2.80 3 3 3 3 3.00
12 2 3 3 3 3 4 4 3 3.13 2 3 2.50 3 3 2 2 3 4 2.83 3 3 3 3 4 3.20 2 2 2 3 2.25
13 3 4 3 2 3 3 4 4 3.25 4 4 4.00 4 4 3 3 4 5 3.83 3 3 3 3 4 3.20 3 3 3 4 3.25
14 1 2 2 2 3 2 2 1 1.88 3 3 3.00 2 4 2 1 1 4 2.33 1 1 1 1 1 1.00 1 1 1 1 1.00
TOTAL 32 30 33 40 34 37 42 37 35.63 43 35 39.00 29 47 36 35 45 37 38.17 35 36 36 35 36 35.60 38 36 33 39 36.50
MEAN 2.29 2.14 2.36 2.86 2.43 2.64 3.00 2.64 2.54 3.07 2.50 2.79 2.07 3.36 2.57 2.50 3.21 2.64 2.73 2.50 2.57 2.57 2.50 2.57 2.54 2.71 2.57 2.36 2.79 2.61
DEVIASI 0.99 1.05 1.02 1.52 1.34 1.17 1.69 1.79 0.75 1.15 1.65 0.95 0.69 1.32 0.88 1.35 1.87 1.79 0.54 0.88 0.73 1.34 1.04 1.19 0.73 0.99 1.03 0.71 1.41 0.56
Rangking Risiko 7 8 6 2 5 3 1 4 1 2 6 1 4 5 2 3 4 1 2 5 3 2 3 4 1
2.54 2.79 2.73 2.54 2.61
Rangking Sumber 4 1 2 5 3
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4
1 3 5 3 2 4 2 2 4 1 4 3 1 2 4 2 3 2 2 4 3 3 1 1 2 2
2 6 3 5 3 2 5 4 2 3 3 8 2 4 2 2 5 5 3 1 3 3 5 7 6 4
3 3 5 4 6 7 3 1 4 5 4 2 4 6 5 4 1 5 8 6 6 5 6 4 5 4
4 2 1 2 1 0 4 6 3 4 2 1 5 2 3 3 4 2 1 3 2 3 1 1 1 3
5 0 0 0 2 1 0 1 1 1 1 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1
TOTAL 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4
1 21.43 35.71 21.43 14.29 28.57 14.29 14.29 28.57 7.14 28.57 21.43 7.14 14.29 28.57 14.29 21.43 14.29 14.29 28.57 21.43 21.43 7.14 7.14 14.29 14.29
2 42.86 21.43 35.71 21.43 14.29 35.71 28.57 14.29 21.43 21.43 57.14 14.29 28.57 14.29 14.29 35.71 35.71 21.43 7.14 21.43 21.43 35.71 50.00 42.86 28.57
3 21.43 35.71 28.57 42.86 50.00 21.43 7.14 28.57 35.71 28.57 14.29 28.57 42.86 35.71 28.57 7.14 35.71 57.14 42.86 42.86 35.71 42.86 28.57 35.71 28.57
4 14.29 7.14 14.29 7.14 0.00 28.57 42.86 21.43 28.57 14.29 7.14 35.71 14.29 21.43 21.43 28.57 14.29 7.14 21.43 14.29 21.43 7.14 7.14 7.14 21.43
5 0.00 0.00 0.00 14.29 7.14 0.00 7.14 7.14 7.14 7.14 0.00 14.29 0.00 0.00 21.43 7.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.14 7.14 0.00 7.14
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Responden
PERTANYAAN DAMPAK RISIKO TERHADAP BIAYA
Risiko Material Dan Peralatan Risiko Tenaga Kerja Risiko Pelaksanaan Proyek IPAL Risiko Pembuatan DED & RAB Risiko Desain
KETERANGAN
JAWABAN (%)
  
 
 
 
 
 
 
IDENTIFIKASI  
TINGKAT KEMAMPUAN  
KELOMPOK SWADAYA 
MASYARAKAT 
 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3
1 2 3 2 1 1 2 2 1 3 1.89 3 4 1 2 3 3 3 2 1 3 2 2.45 4 1 4 2 2 3 2.67 2 2 1 1.67 2 1 1.50 2 2 2 2.00 2 3 2 2.33
2 3 3 2 3 2 4 3 3 3 2.89 4 4 4 3 4 3 3 2 2 2 2 3.00 3 3 2 3 3 4 3.00 4 4 2 3.33 2 2 2.00 3 3 3 3.00 2 3 3 2.67
3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3.56 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3.18 4 3 3 3 3 3 3.17 4 4 4 4.00 2 3 2.50 3 4 4 3.67 2 3 3 2.67
4 4 3 2 3 4 4 3 4 2 3.22 4 3 3 2 4 3 4 3 3 2 3 3.09 4 4 3 3 2 3 3.17 3 2 4 3.00 2 3 2.50 3 2 3 2.67 3 3 2 2.67
5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3.67 4 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 3.82 5 5 4 4 4 4 4.33 3 4 4 3.67 4 4 4.00 3 4 4 3.67 4 4 4 4.00
6 4 4 4 4 4 5 3 5 3 4.00 4 5 4 4 5 5 3 5 4 5 2 4.18 4 4 3 5 5 5 4.33 4 4 4 4.00 3 4 3.50 4 4 4 4.00 4 4 5 4.33
7 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2.11 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1.64 2 2 1 2 2 1 1.67 2 1 2 1.67 2 3 2.50 3 3 3 3.00 3 3 2 2.67
8 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3.78 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 1 3.36 4 4 4 4 4 4 4.00 4 4 4 4.00 3 4 3.50 4 2 4 3.33 4 4 4 4.00
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 3 3 3 3 3 3 3.00 1 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1 1.00 1 1 1 1.00
10 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2.33 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 1 2.36 3 3 3 3 4 4 3.33 3 3 3 3.00 2 3 2.50 3 3 2 2.67 2 3 3 2.67
11 2 3 3 3 3 2 2 1 2 2.33 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 4 2.55 2 2 2 2 1 1 1.67 1 1 1 1.00 2 2 2.00 2 2 2 2.00 1 1 3 1.67
12 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3.78 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3.91 4 4 4 4 4 4 4.00 4 3 4 3.67 3 4 3.50 4 4 4 4.00 4 3 4 3.67
13 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2.44 2 2 3 2 2 2 4 3 3 3 4 2.73 2 3 3 3 4 4 3.17 3 3 3 3.00 2 2 2.00 2 3 3 2.67 3 3 3 3.00
14 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3.44 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3.82 4 4 4 4 4 4 4.00 4 4 3 3.67 3 4 3.50 3 3 3 3.00 4 4 4 4.00
TOTAL 43 45 40 44 42 47 42 41 38 42.44 46 49 44 39 44 44 46 41 40 43 38 43.09 48 45 43 45 45 47 45.50 42 40 40 40.67 33 40 36.50 40 40 42 40.67 39 42 43 41.33
MEAN 3.07 3.21 2.86 3.14 3.00 3.36 3.00 2.93 2.71 3.03 3.29 3.50 3.14 2.79 3.14 3.14 3.29 2.93 2.86 3.07 2.71 3.08 3.43 3.21 3.07 3.21 3.21 3.36 3.25 3.00 2.86 2.86 2.90 2.36 2.86 2.61 2.86 2.86 3.00 2.90 2.79 3.00 3.07 2.95
DEVIASI 0.69 0.49 0.75 0.90 1.08 1.02 0.46 1.46 0.37 0.49 0.68 0.73 0.90 0.95 1.05 0.75 0.53 0.99 1.21 0.99 1.45 0.50 0.88 1.10 0.84 0.80 1.26 1.32 0.73 1.23 1.52 1.52 1.22 0.55 1.21 0.78 0.75 0.90 0.92 0.71 1.26 0.92 1.15 0.92
Rangking Risiko 4 2 8 3 5 1 6 7 9 2 1 4 10 5 6 3 8 9 7 11 1 3 6 4 5 2 1 2 3 2 1 2 3 1 3 2 1
3.03 3.08 3.25 2.90 2.61 2.90 2.95
Rangking Sumber 3 2 1 5 7 6 4
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3
1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 3 0 1 1 0 1 2 2 3 3 1 2 1 1 1 2 2 1
2 4 2 3 2 4 4 3 3 5 3 2 2 5 2 3 2 3 5 5 3 3 2 2 3 3 0 2 2 2 8 3 3 4 3 4 0 3
3 5 7 7 5 3 2 8 4 8 4 4 5 4 6 7 6 7 4 4 3 3 5 6 6 3 4 4 3 3 4 4 7 5 5 3 8 5
4 5 5 3 6 6 7 3 4 1 7 7 6 4 4 3 6 2 3 4 5 7 5 5 4 6 7 6 6 6 1 5 3 4 5 5 4 4
5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3
1 0.00 0.00 7.14 7.14 7.14 0.00 0.00 14.29 0.00 0.00 0.00 7.14 7.14 7.14 0.00 0.00 7.14 7.14 0.00 21.43 0.00 7.14 7.14 0.00 7.14 14.29 14.29 21.43 21.43 7.14 14.29 7.14 7.14 7.14 14.29 14.29 7.14
2 28.57 14.29 21.43 14.29 28.57 28.57 21.43 21.43 35.71 21.43 14.29 14.29 35.71 14.29 21.43 14.29 21.43 35.71 35.71 21.43 21.43 14.29 14.29 21.43 21.43 0.00 14.29 14.29 14.29 57.14 21.43 21.43 28.57 21.43 28.57 0.00 21.43
3 35.71 50.00 50.00 35.71 21.43 14.29 57.14 28.57 57.14 28.57 28.57 35.71 28.57 42.86 50.00 42.86 50.00 28.57 28.57 21.43 21.43 35.71 42.86 42.86 21.43 28.57 28.57 21.43 21.43 28.57 28.57 50.00 35.71 35.71 21.43 57.14 35.71
4 35.71 35.71 21.43 42.86 42.86 50.00 21.43 28.57 7.14 50.00 50.00 42.86 28.57 28.57 21.43 42.86 14.29 21.43 28.57 35.71 50.00 35.71 35.71 28.57 42.86 50.00 42.86 42.86 42.86 7.14 35.71 21.43 28.57 35.71 35.71 28.57 28.57
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.14 0.00 7.14 0.00 0.00 7.14 0.00 0.00 7.14 7.14 0.00 7.14 7.14 7.14 0.00 7.14 7.14 0.00 7.14 7.14 7.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.14
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
JAWABAN (%)
KETERANGAN
Responden
URAIAN PERTANYAAN TINGKAT KEMAMPUAN 
Pengendalian Review Aturan Main Kelompok Pengendalian Kondisi Kelompok Swadaya Masyarakat Keorganisasian Administrasi Permodalan Kegiatan Keberadaan di Masyarakat
  
 
 
 
 
 
 
 
JADWAL PENILITIAN 
 
  
No Kegiatan 
 
Bulan 
Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb 
1 Penyusunan Proposal dan 
Perbaikan 
         
2 Pengurusan Ijin Penelitian 
dan Data Awal 
         
3 
Studi Pendahuluan 
         
4 
Seminar peroposal 
         
5 Pelaksanaan Penelitian 
(Pengambilan Data) 
         
6 
Seleksi Data Penelitian 
         
7 
Pengolahan Data 
         
8 
Penyusunan Tesis 
         
9 
Seminar Hasil 
         
10 
Ujian Tesis 
         
11 Revisi Tesis dan 
Perbaikan 
         
12 
Wisudah 
         
 
  
 
 
 
 
 
 
DOKUMENTASI  
PENILITIAN 
 
  
 
 
'      
 
 
 
 
  
     
  
 
 
 
 
 
 
 
SURAT PENELITIAN 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
